	Плановая
	Л-1-12 Бирюля
	Зам. дерев. 2-ст.оп.на ж/б 2-ст Оп №390
	12.08.2019
	9:00:00
	17:30:00

	Плановая
	Л-20-16 Озерное(Карым)
	Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130
	12.08.2019
	9:00:00
	17:30:00

	Неплановая
	Л-14-21 Кировская
	Установка ПКУ
	13.08.2019
	11:00:00
	15:00:00

	Неплановая
	Л-14-7 ГЭСстрой
	Установка ПКУ
	 
	11:00:00
	15:00:00

	Плановая
	Л-1-12 Бирюля
	Монтаж линейного Р 1-12-3
	 
	9:00:00
	17:30:00

	Плановая
	Л-20-16 Озерное(карым)
	Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130
	13.08.2019
	9:00:00
	17:30:00

	Неплановая
	Л-14-24 МРЗ
	Установка ПКУ на оп. 16\4
	15.08.2019
	9:30:00
	17:30:00

	Плановая
	Л-20-16 Озерное
	оп128 монт.шлейфов в стор ТП20-16-21
	 
	13:00:00
	16:00:00

	Плановая
	Л-20-16 Озерное
	оп128 снять шлейфа в стор ТП 20-16-21
	 
	3:00:00
	6:00:00

	
	
	
	
	
	

	Плановая
	Л-14-25 п.Катунь
	Устройство для наложения защитного
	 
	9:00:00
	17:30:00

	Плановая
	Л-1-12 Бирюля
	Перенос разъеденителя РКТП-1-12-10
	 
	9:00:00
	17:30:00

	Плановая
	Л-20-16 Озерное(карым)
	Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130
	15.08.2019
	9:00:00
	17:30:00

	Неотложная
	Л-14-25 п.Катунь
	Установка ПКУ
	16.08.2019
	14:00:00
	17:30:00

	Неплановая
	Л-14-7 ГЭСстрой
	Установка ПКУ
	 
	9:30:00
	13:30:00

	Плановая
	Л-20-16 Озерное(карым)
	Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130
	16.08.2019
	9:00:00
	17:30:00
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