

Акт о результатах контроля №5

за исполнением Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий
Соглашения о муниципально-частном партнерстве
на осуществление деятельности по проектированию, созданию, оснащению и
эксплуатации объектов недвижимости, эксплуатации движимого имущества,
предназначенных для функционирования Детского оздоровительного лагеря
на территории муниципального образования "Майминский район"
от 24 декабря 2015 года

Дата проведения проверки: 27.12.2021 года.

Место проведения проверки: Республика Алтай, Майминский район,
с.Манжерок, ул.Пионерская, д.7.

Комиссия в составе:

Сельбикова О.С. – начальник отдела экономики и инвестиций
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Майков А.Ю. – юрисконсульт юридического отдела Администрации
муниципального образования «Майминский район»;

Полтавская Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Соболев С.А. – исполняющий обязанности директора МАУ ОКС
муниципального образования «Майминский район».

Бабина Г.Н. – специалист по доходам отдела земельных и
имущественных отношений Администрации муниципального образования
«Майминский район»;

Присутствовали:

Пронина О.К. – исполнительный директор ООО «Пилигрим».

Настоящий акт составлен по результатам проверки ООО «Пилигрим»,
проведенной в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. раздела III, подпунктом
1 пункта 8.1 раздела VIII Соглашения о муниципально-частном партнерстве,
распоряжением Главы Администрации МО «Майминский район» от
18.06.2021г. №364-р.

Предмет проверки:

Исполнение Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий Соглашения
о муниципально-частном партнерстве на осуществление деятельности по
проектированию, созданию, оснащению и эксплуатации объектов
недвижимости, эксплуатации движимого имущества, предназначенных для
функционирования Детского оздоровительного лагеря на территории
муниципального образования "Майминский район" от 24 декабря 2015 года, в
том числе в части исполнения обязательств, предусмотренных Графиком

выполнения работ при осуществлении проектирования, строительства объектов капитального строительства и некапитального строительства, предназначенных для функционирования детского оздоровительного лагеря на территории муниципального образования «Майминский район».

Проверяемый период деятельности: июль-декабрь 2021 года.

На дату проведения проверки установлено:

1. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, подростков с использованием объекта соглашения не осуществляется, оказываются услуги по предоставлению для краткосрочного проживания с использованием объекта соглашения иным категориям граждан.

2. В соответствии с Графиком выполнения работ при осуществлении проектирования, строительства, объектов капитального строительства и некапитального строительства, предназначенных для функционирования детского оздоровительного лагеря на территории муниципального образования «Майминский район» (приложение №1 к дополнительному соглашению №3 от 04 октября 2021 года, далее – График выполнения работ) и Схемой застройки и раздела земельного участка с кадастровым номером 04:01:020208:73 с нанесением планируемых объектов капитального и не капитального строительства, предназначенных для функционирования Детского оздоровительного лагеря на территории МО «Майминский район» (приложение №2 к дополнительному соглашению №3 от 04 октября 2021 года, далее – Схема застройки) мероприятия, предусмотренные этапами №1 и №2 выполнены в полном объеме, по этапу №3 выполнены мероприятия: установлена сцена, открытый бассейн, спортивное ядро, мастерская.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Частного партнера, один экземпляр для Публичного партнера.

Подписи членов комиссии:


Сельбикова О.С. /

Майков А.Ю. /

Полтавская Т.В. /

Соболев С.А. /

Бабина Г.Н. /




От ООО «Пилигрим»

Акт проверки получен:

ООО «Пилигрим»



МП (подпись)


(Ф.И.О.)