[bookmark: _GoBack]Акт о результатах контроля №1 
за исполнением условий концессионных соглашений в отношении имущества муниципального образования «Майминский район» 

	с.Майма
	от 14 августа 2020г.




Место составления: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Полигон ТБО.
Дата начала проверки: 14.08.2020 года.
Дата завершения проверки: 14.08.2020г. 

Настоящий акт составлен по результатам проверки ООО «Коммунальщик», проведенной в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов муниципального образования «Майминский район» №1 от 29.12.2017г. при участии заместителя генерального директора ООО «Коммунальщик»  А.Б.Тастанбекова и комиссии в составе:
Н.В. Абрамов - Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Майминский район»;
О.С. Сельбикова –  начальник отдела экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «Майминский район»;
О.М. Вяткина - начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Майминский район»;
А.Ю. Сазонова - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Майминский район» 
М.А. Атаманов – инженер МАУ «Отдел капитального строительства» муниципального образования «Майминский район»

Проверяемый период деятельности с «29»декабря 2017 г. по «14» августа 2020 г.






В ходе проверки установлено следующее:
1. По реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
	Выполненные работы
	Приложения (документы, подтверждающие выполнение работ)
	Нарушения выявленные в ходе проверки
	Действия по устранению нарушений с указанием сроков устранения нарушений

	1
	Реконструкция и модернизация участка приемки (разрыватель пакетов)
	Разрыватель пакетов приобретен и установлен. 
	Документы не представлены. 
Согласно  запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить в срок до 07.08.2020г. 
	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.
На момент проверки разрыватель пакетов не работал (транспортная лента находится в ремонте).
Приобретение и установка разрывателя проведено в отсутствие проекта реконструкции,разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию.
Отсутствие документов, подтверждающих приобретение и установку оборудования в соответствие с условиями соглашения.
	Предоставить подтверждающие документы

	2
	Модернизация отопительной системы и процесс утилизации (Отопительная система ОС и ОС У)
	Установлена отопительная система «ОС» и «ОС У» в здании котельной.
	Документы не представлены. 
Согласно  запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить  в срок до 07.08.2020г.
	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.
Отсутствие документов на приобретение и установку оборудования в соответствие с условиями соглашения.
	Предоставить подтверждающие документы

	3
	Организация автоматической сушки (покупка и монтаж автоматической сушки)
	 (покупка и монтаж сушки не осуществлено)
	Документы не представлены.
Согласно  запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить  в срок до 07.08.2020г.
	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.
	Предоставить подтверждающие документы

	4
	Реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (конвеер, магнитный сепаратор, размельчитель отходов)
	Конвеер, магнитный сепоратор, размельчитель отходов приобретены, установлены.
	Документы не представлены.
Согласно  запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить  в срок до 07.08.2020г.
	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.
Приобретение конвеера, магнитного сепаратора, размельчителя отходов проведено в отсутствие проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию.
Отсутствие документов, подтверждающих приобретение и установку оборудования в соответствие с условиями соглашения.
	Предоставить подтверждающие документы

	5
	Реконструкция и модернизации цеха сортировки и пакетирования (приобретение и монтаж гидравлического пресса)
	Приобретение и монтаж гидравлического цеха не выполнено. Произведен ремонт старого гидравлического пресса.
	Документы не представлены.
Согласно  запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить  в срок до 07.08.2020г. 
	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.
Отсутствие проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию. Отсутствие работ по реконструкции.
	Предоставить подтверждающие документы.






2. По сохранности имущества:
Выявлено нарушение по факту отсутствия на территории полигона ТБО трактора ХТА-200-10, 2012 года выпуска, заводской № машины 31-10754 (212170-240412), двигатель № 113206, коробка передач № 555, основной ведущий мост № 152,1519, паспорт ВВ 119058. Данное транспортное средство не было представлено к осмотру.
3. По основной деятельности:
3.1. Выявлены нарушения в части обработки твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО) – не проводится предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации: сортировка, разборка, очистка. На момент проверки на сортировочной линии работал только магнитный сепаратор. 
3.2. В нарушение экологической экспертизы и условий, предусмотренных пунктом 1Концессионного соглашения,массы ТКО складируются навалом. На момент проверки ТКО размещались на полигоне навалом напрямую специализированными машинами.
Таким образом, предусмотренная деятельность по обработке, обезвреживанию твердых коммунальных отходов, согласно Концессионного соглашения № 1 от 29 декабря 2017 г., региональным оператором ООО «Коммунальщик» осуществляется частично.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


Подписи членов комиссии:
Н.В. Абрамов /              ____________________
А.Ю. Сазонова/     ____________________
О.М. Вяткина/             ____________________
О.С.Сельбикова /     ____________________ 
М.А. Атаманов/          ____________________

Акт проверки получен:
	От Концессионера 
ООО «Коммунальщик»
	
_________________
(подпись)
	
____________________
(Ф.И.О.)



С Актом проверки ознакомлен:
	От Концессионера 
ООО «Коммунальщик»
	
	
___________________

	

	(подпись)
	(Ф.И.О.)



